

AI 项目体检报告样例

样例版本：2026-06-26

说明：以下为脱敏示例，用于展示 999 元 / 2 小时体检的交付形态。它不是某个真实客户报告，不包含客户名称、账号、日志、数据库、合同或未授权材料，也不承诺完整系统开发结果。

1. 项目背景

客户有一个 AI 辅助业务系统，已经完成基础页面和部分接口，希望接入大模型能力，提高资料整理、问答和流程处理效率。

当前状态：

- 已有 Web 管理端和若干业务页面；
- 已有部分接口和数据表；
- 已经用 AI 编程工具生成过代码；
- 需求文档、验收口径和数据权限边界不完整；
- 项目希望尽快判断下一步是否继续投入。

2. 体检目标

本次体检只判断项目当前风险和下一步动作，不承诺完成开发。

目标：

1. 找出当前最影响推进的卡点；
2. 判断是否适合继续做 AI PoC；
3. 梳理 3-5 个下一步动作；
4. 给出是否升级深度体检或项目制开发的建议。

3. 核心发现

3.1 需求边界不够清楚

当前“AI 能力”被描述成一个大目标，但没有拆成明确任务。

风险：

- 开发会不断扩范围；
- 客户验收时难以判断是否完成；
- AI 生成代码容易围绕模糊目标堆功能。

建议：

- 先选一个单点场景，例如“上传资料后生成结构化摘要”；
- 明确输入、输出、人工确认节点和失败处理；
- 不要同时启动问答、报告、流程自动化和权限管理。

3.2 AI 工具链没有审查闭环

项目已经使用 AI 辅助写代码，但缺少统一的审查和回归流程。

风险：

- 代码能跑，但边界条件不清楚；
- 重复逻辑和临时实现增多；
- 后续交付时难以解释为什么这么做。

建议：

- 每个 AI 生成改动都配一条验收标准；
- 增加最小回归清单；
- 把“需求、实现、验证结果”记录到同一份交付日志。

3.3 数据权限和隐私边界需要先定

AI 项目容易在早期忽略数据边界。

风险:

- 未授权资料被送入模型;
- API Key、账号、支付信息或客户隐私被误放进上下文;
- 后续正式上线时返工。

建议:

- 先把可用于体检/PoC 的资料分成公开、内部、敏感三类;
- PoC 阶段只使用公开或已授权脱敏资料;
- 不在邮件、聊天或 AI 工具里发送账号密码、API Key、支付账户。

3.4 交付物缺少“验收形态”

当前项目想做的功能较多，但每个功能的交付物不明确。

风险:

- 客户看到的是页面，但不知道是否能验收;
- 开发方认为完成，业务方认为还缺很多;
- 小问题被拖成长期扯皮。

建议:

- 每个功能只保留 1 个主验收截图或主验收动作;
- 把“完成条件”写成可以复现的步骤;
- 优先交付可演示的小闭环。

4. 下一步动作

建议按以下顺序推进:

1. 先选一个 AI PoC 场景，不超过 1 个核心输入和 1 个核心输出;
2. 补一页需求边界：用户、输入、输出、失败情况、人工确认节点;
3. 整理已有代码和页面，标记“可保留 / 需重做 / 暂不碰”;
4. 加一份最小回归清单，避免 AI 生成代码反复破坏旧功能;

5. 如果 PoC 通过，再单独评估是否进入系统开发或公司主体项目。

5. 推荐套餐判断

当前更适合：

999 元 / 2 小时体检

原因：

- 当前主要问题不是缺少开发人力，而是边界和优先级不清；
- 先用轻量体检判断方向，比直接进入大范围开发更稳；
- 若体检后确认 PoC 值得做，再单独定开发范围。

不建议现在直接做：

- 大范围系统重构；
- 多 Agent 平台化；
- 未脱敏资料接入；
- 没有验收标准的长期外包。

6. 体检交付边界

本报告样例代表的 999 元体检通常交付：

- 问题清单；
- 风险点；
- 下一步动作；
- 是否适合继续 PoC 或深度体检的判断。

不包含：

- 完整系统开发；
- 长期技术支持；
- 登录客户账号；
- 接触未授权隐私资料；

- 商业结果承诺。

7. 启动前需要客户提供

客户只需要提供可公开或已授权的材料：

- 项目背景；
- 当前卡点；
- 需求或截图；
- 关键代码片段或接口说明；
- 希望得到的判断。

不要提供：

- 账号密码；
- API Key；
- 支付账户；
- 客户隐私；
- 未授权数据库或日志。

8. 后续升级路径

如果 2 小时体检后确认值得继续，可以升级：

- 1999 元 / 半天深度体检：输出更完整的优先级路线和工具链建议；
- 5000 元 / 1 天陪跑：围绕一个小闭环进行执行陪跑；
- 单独 PoC 或项目制开发：重新确认范围、交付物、周期和报价。